



Дорожная карта внедрения целевой модели наставничества в МКОУ ДО «ЕЦТ» МО «Енотаевский район»

Мероприятие	Сроки	ответственные
Информирование педагогического сообщества образовательной организации о реализации программы наставничества	Ежемесячно	методист
Информирование родительского сообщества о реализации программы наставничества	Ежемесячно	ПДО
Информирование обучающихся о реализации программы наставничества	Ежемесячно	ПДО
Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы	Сентябрь-ноябрь	методист
Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых (педагоги, обучающиеся) от третьих лиц: классный руководитель, родители	Сентябрь-ноябрь	методист
Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных. Формирование базы наставляемых.	ноябрь	методист
Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы наставничества	Сентябрь-ноябрь	методист
Оценка участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимых для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	Сентябрь-ноябрь	методист
Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. Формирование базы наставников.	ноябрь	методист
Оценка участников-наставников по заданным параметрам, необходимых для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	ноябрь	методист
Проведение собеседования с наставниками	ноябрь	методист
Поиск экспертов и материалов для проведения обучения	ноябрь	методист

наставников			
Обучение наставников	ноябрь		методист
Организация групповой встречи наставников и наставляемых	декабрь		методист
Проведение анкетирования на предмет предпочтительного наставника/наставляемого после проведения групповой встречи	декабрь		методист
Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары	декабрь		методист
Информирование участников о сложившихся парах/группах. Закрепление пар/групп распоряжением руководителя образовательной организации	январь		методист
Проведение первой, организационной встречи наставника и наставляемого	январь		методист
Проведение второй, пробной/ рабочей встречи наставника и наставляемого	январь		методист
Проведение встречи- планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым	февраль		методист
Регулярные встречи наставника и наставляемого	Ежемесячно		методист
Сроки сбора обратной связи от участников программы наставничества	Ежемесячно		методист
Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого	март		методист
Проведение групповой заключительной встречи групп наставников и наставляемых	март		методист
Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества	март		методист
Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества	апрель		методист
Оценка участников по заданным параметрам, проведение второго, заключительного этапа мониторинга влияния программы на всех участников	апрель		методист
Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества	май		методист
Публикация результатов программы наставничества на сайте образовательной организации	май		методист
Внесение данных об итогах реализации программы наставничества в базу наставников и наставляемых	май		методист